




PBA-CI - PROPOSTA REUNIÃO CGG

Paulo Henrique Rathunde para: luciano.leal



26/11/2018 10:08

Cc: vivian.souza, luis.juvencio, marcos.cavalheiro, carlos,
aribolzan, juliana.roscoe
Cco: Paulo Henrique Rathunde

Caro Luciano. Bom dia.

Conforme orientação da FUNAI e acertado com do Dr. Gustavo juntamente com Marcos e Luiz Alan das CTLs em reunião no MPF de Londrina, estamos proponto reunião do Comitê Gestor Geral do PBA-CI conforme abaixo.

Objetivo: Dialogar sobre a situação do PBA-CI à luz da auditoria da FUNAI apresentada por meio da *Informação Técnica 131/2018/COMCA/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ*.

11/12/18 - Reunião prévia Interaldeã com a participação da CGLIC.

12 e 13/12/18- Reunião do Comitê Gestor Geral.


- 12/12 - 09:00 - Apresentação da FUNAI.
- 12/12 - 11:00 até final da tarde - Percepção das conunidades indígenas sobre a auditoria;
- 13/12 MANHÃ: Percepção do CECS sobre a auditoria;
Proposta do CECS de construção de continuidade;
Apresentação da FAPEU e de seu plano de trabalho;
- 13/12 TARDE: Considerações finais - Comunidades, FUNAI, CECS, MPF.

Aguardamos confirmação.

Att.

Paulo Henrique Rathunde
Superintendente Técnico
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul
R. Com. Araujo, 143, 19o. andar, Curitiba, CEP 80420-000
Fone (41) 3028-4305 (41) 99138-1840
Email: phr@copel.com

ANEXO



Fwd: Prazos do contrato
Carlos
para:
phr
18/01/2019 10:02
Ocultar detalhes
De: Carlos <carlos@usinamaua.com.br>
Para: phr@copel.com,

----- Mensagem encaminhada -----

De: phr@copel.com
Data: 4 de jan de 2019 10:30
Assunto: Prazos do contrato
Para: aribolzan@hotmail.com
Cc: juliana.roscoe@gmail.com, carlos@usinamaua.com.br

Caro Ariovaldo.

Informo que a segunda etapa prevista no contrato e no plano de trabalho encerrou-se dia 21/12/2018, quando deveria ter sido entregue a avaliação preliminar da situação do PBA-CI (relatório 1).

De acordo com o contrato, está prevista penalidade por dia de atraso.

Solicitamos regularizar com urgência esta situação.

Informo também que o próximo produto está previsto para o dia 20/01/2019, tanto no contrato como no plano de trabalho, quando deverá ser entregue o diagnóstico situacional (relatório 2).

Temos que ser rigorosos com os prazos.

Grato.

Att.

Paulo Henrique Rathunde
Superintendente Técnico
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul
R. Com. Araujo, 143, 19o. andar, Curitiba, CEP 80420-000
Fone (41) 3028-4305 (41) 99138-1840
Email: phr@copel.com

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-vírus. Recomenda-se que não sejam abertos e/ou executados anexos de mensagens de conteúdo ou remetente duvidoso.

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-vírus. Recomenda-se que não sejam abertos e/ou executados anexos de mensagens de conteúdo ou remetente duvidoso.

ANEXO ls. 268



Florianópolis, 07 de janeiro de 2019.

Ao: Paulo Henrique Rathunde
Superintendente Técnico
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

Senhor Superintendente,

A equipe técnica que desenvolve os trabalhos, objeto do CONTRATO CECS nº 019/2018, está mobilizada e desenvolvendo suas atividades. Desde o início foram executadas diversas ações, no sentido de cumprir o cronograma previamente apresentado e aprovado. Ocorreu algumas demandas que não estavam originalmente prevista e impôs datas que restringiu o início de algumas ações. A reunião com a FUNAI em Brasília, com o Ministério Público Federal em Londrina e a reunião do Comitê Gestor em Londrina, além de não estarem previstas, impuseram restrições ao calendário das atividades previstas. Como exemplo, as atividades planejadas agora para janeiro em que a equipe já está mobilizada, estava prevista para ser realizada em dezembro. No entanto, a reunião com o Comitê Gestor restringiu o início dessa atividade. Não foi possível entrar em terras indígenas antes dessa reunião do Comitê Gestor.

É evidente que essas restrições ocasionaram um atraso na execução do calendário que resultou na protelação do envio do relatório previsto para dezembro de 2018 e atrasará o relatório previsto para 20 de janeiro.

Desta forma, com essa comunicação oficial solicita-se um prazo adicional de 01 mês para entrega desses relatórios, a partir da data prevista originalmente.


Segue anexo, justificativa mais detalhada das atividades desenvolvidas até a presente data.

Atenciosamente.

Juliana Sarti Roscoe

Coordenadora Técnica da FAPEU para o Contrato CECS 019/2018

Ariovaldo Bolzan
Consultor Técnico da FAPEU para o Contrato CECS 019/2018





DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EM FASE EXECUTIVA E ELABORAÇÃO DE PLANO EXECUTIVO PARA CUMPRIMENTO DO PBA-CI DA UHE GJC (MAUÁ)

JUSTIFICATIVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DO RELATÓRIO 1

Conforme Plano da Trabalho, aprovado pelo Consórcio Energético Cruzeiro do Sul (CECS), são cinco os produtos a serem entregues pela FAPEU, a saber:

1. Plano de trabalho;
2. Relatório 1 – Avaliação preliminar da situação do PBA-CI (com base na documentação disponibilizada pelo CECS e reuniões com seus técnicos, refletindo, assim, o ponto de vista do CECS);
3. Relatório 2 – Diagnóstico situacional do PBA-CI em sua fase executiva consolidado (considerando os pontos de vista do CECS, FUNAI e Comunidades indígenas);
4. Relatório 3 – Prognóstico referente a continuidade da execução das ações do PBA-CI;
5. Relatório 4 – Plano Executivo para cumprimento do PBA-CI.

O Plano de Trabalho foi entregue em novembro/2018, conforme previsto no cronograma. Após aprovação deste, pelo CECS, iniciou-se as atividades envolvendo leitura, análise de documentos e reuniões com técnicos do Consórcio (gerentes e de campo) envolvidos com o PBA CI, o que possibilitou percebermos a complexidade do trabalho e vislumbrarmos que os prazos para a entrega dos produtos estavam exíguos, inclusive comentamos esta situação com os técnicos gerentes do CECS.

Na continuidade surgiu uma atividade não prevista para dezembro/2018 no cronograma inicial aprovado: a participação da equipe da FAPEU na reunião do Comitê Gestor Geral do PBA CI, em Londrina dias 12 e 13 de dezembro/2018. Nesta oportunidade foi apresentado o Plano de Trabalho para as comunidades indígenas e FUNAI, obtendo-se a anuência das mesmas e definido cronograma de visitas às Terras indígenas no período de 14/1 a 8/2/2019.

Estes eventos alteraram o cronograma do Plano de Trabalho, da seguinte forma:

1. Foi acrescentada no Cronograma Geral da Atividades a atividade **“Apresentação e validação do plano de trabalho, junto as lideranças indígenas, FUNAI, CECS e MPF”** – prevista para dezembro de 2018, já realizada;
2. Como as visitas às oito Terras Indígenas, que totalizam 10 aldeias, foram aprovadas para o período 14/1/ a 8/2/2019 (2 dias em cada aldeia mais tempo de deslocamento), o **“Relatório 2 – Diagnóstico situacional do PBA-CI em sua fase executiva consolidado”**, só poderá ser concluído após estas visitas para ouvir as comunidades (seus pontos de vista). Ou seja, depois de 8 de fevereiro, o que implicou em outra alteração no cronograma passando a apresentação do Relatório 2 de janeiro para fevereiro.



Estas duas alterações, relacionadas a referida reunião do CGG, já foram feitas no Plano de Trabalho (Anexo 1) e, conforme acordado neste fórum, foi enviado (em 19/12/18) ao CECS, que, por sua vez, enviará à FUNAI, MPF e Comunidades Indígenas.

Mas outra alteração é necessária, a transferência do prazo de entrega do Relatório 2 - **Avaliação preliminar da situação do PBA-CI, de dezembro/2018 para 20 de janeiro/2019**, justificado pela complexidade do trabalho, já referida, e pelos seguintes fatos:

1. O acréscimo de mais uma atividade no cronograma: Apresentação e validação do plano de trabalho, junto as lideranças indígenas, FUNAI, CECS e MPF, em dezembro/2018 (reunião do CGG dias 12e 13), ocupou, com preparação e deslocamento à londrina 4 dias de trabalho;
2. O número de documentos disponibilizados pelo CECS – para leitura e análise, a fim de construir o Relatório 2, foi elevado. Para ilustrar destacamos que, até o momento (via sistema informatizado), o Consórcio já enviou 9.400 arquivos (ofícios, memorandos, relatório e outros documentos técnicos e administrativos), dentre estes 440 em PDF (com grande número de fotos), incluindo os 5 Relatórios do PBA (leitura obrigatória), alguns com mais de 1000 páginas. De modo que a seleção dos documentos a serem lidos as leituras e análises estão demandando um tempo maior.
3. O agrônomo (Marcelo Dal Pai), integrante da equipe teve duas crises e hipertensão (18 e 19/12/2018), o que o levou a atendimento médico, com recomendação de repouso. Diante deste quadro, o técnico solicitou imediata rescisão de contrato com a FAPEU. O técnico estava trabalhando prioritariamente no Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias, o qual contempla o maior número de ações já realizadas. A FAPEU já está providenciando a sua substituição e os técnicos das áreas rural e biológica, com o acúmulo legado pelo Marcelo, engenheiro florestal Luiz Fernando e biólogo Cleber, passaram a se dedicar a análise deste Programa.

Embora no Relatório 2 – conste “avaliação preliminar”, ela é fundamental para a continuidade das outras etapas do trabalho de diagnóstico/prognóstico, pois é onde estamos aprofundando o conhecimento da execução do PBA, dos atores envolvidos, dos “gargalos” do Projeto e o ponto de vista detalhado do Consórcio, sendo este diagnóstico balizador das demais etapas.



ANEXO-1

TABELA – CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES PREVISTAS

ATIVIDADES	PERÍODO	DESCRIÇÃO
Plano de trabalho	Outubro / novembro de 2018	Pesquisa de fundamentação e consulta a dados secundários para redação do plano de trabalho, a partir da definição de uma metodologia compatível com os objetivos do diagnóstico/prognóstico e da elaboração do Plano executivo para a execução do PBA-CI;
Apresentação e aprovação do plano de trabalho junto ao CECS	Novembro de 2018	Apresentação e aprovação do plano de trabalho junto as partes envolvidas (comunidades indígenas, FUNAI e CECS);
Oficina com os técnicos e com o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul – CECS	Novembro de 2018	Diálogos, entrevistas semi-estruturadas, e estruturação de diagramas comparativos para verificação do processo, desempenho, resultados e impacto;
Apresentação e validação do plano de trabalho, junto as lideranças indígenas, FUNAI, CECS e MPF,	Dezembro de 2018	Apresentação e validação em reunião do Comitê Gestor Geral.



ATIVIDADES	PERÍODO	DESCRIÇÃO
Entrega do relatório 01	Dezembro de 2018	Avaliação preliminar da situação do PBA-CI;
Oficinas de diagnósticos nas Terras indígenas	Janeiro de 2019	Realizar uma oficina em cada uma das Terras Indígenas, para o diagnóstico na visão das comunidades;
Entrega do relatório 02	Fevereiro de 2019	Diagnóstico situacional do PBA CI em sua fase executiva consolidado;
Oficina de validação da matriz situacional consensual - diagnóstico	Fevereiro de 2019	Realizar uma (1) reunião com as partes envolvidas para apresentação e aprovação do diagnóstico consolidado (comunidades indígenas, FUNAI e CECS);
Entrega do relatório 03	Fevereiro de 2019	Prognóstico referente à continuidade da execução das ações do PBA-CI;
Oficinas participativas para levantamento das observações das comunidades para integrar o plano executivo.	Março de 2019	Oficinas em cada uma das comunidades para construção do plano executivo para o cumprimento do PBA-CI da UHE GJC - MAUÁ;
Entrega do relatório 04	Março de 2019	Elaboração e entrega, ao CECS, do Plano Executivo para Cumprimento do PBA-CI;
Validação e aprovação do Plano Executivo	Mai de 2019	Oficina no comitê gestor geral para apresentação e validação do plano executivo, com ajustes posteriores após reunião do Comitê;

[Handwritten signature]
5