

Responder a todos Excluir Lixo Eletrônico Bloquear remetente

RE: DILAÇÃO DE PRAZO - ORTISOLO



Dulcineia Bedim Caetano

Sex, 13/05/2022 11:52

Para: ortisolo@uol.com.br

Cc: Filipe Augusto Mamedes Campanholi; Joel Serenato Martins; Luiz Carlos Bubiniak

Cco: Paulo Sergio Sena



Prezado Sr. Nivaldo.

Mesmo estando vencido desde o dia 11/05, aguardaremos **até 17h00 do dia 20/5/2022** para recebermos um plano de execução que contemple a recuperação dos quantitativos não entregues nos prazos avençados.

Cordialmente,

Dulcineia Bedim Caetano

Superintendente Técnica

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

Rua Comendador Araújo, 143 - 19º andar - Curitiba-PR

CEP 80.420-000

Fone (41) 3331-4253

Cel.: (41) 99224-6344

dulcineia.caetano@copel.com

<http://www.consorcio Cruzeiro do Sul.com.br>

De: ortisolo@uol.com.br <ortisolo@uol.com.br>

Enviado: quinta-feira, 12 de maio de 2022 17:34

Para: Dulcineia Bedim Caetano <dulcineia.caetano@copel.com>; Filipe Augusto Mamedes Campanholi <filipe.campanholi@copel.com>; Luiz Carlos Bubiniak <luizbub@cgteletrosul.gov.br>

Assunto: DILAÇÃO DE PRAZO

Ao **Consócio Energético Cruzeiro do Sul**.

Considerando, a ata de reunião realizada em data de 04 de maio de 2022, no escritório do CECS, onde se entabulou prazo de 07 dias para apresentação de plano para execução final do contrato.

Tendo em vista que não foi possível concluir a contratação dos profissionais que darão suporte técnico a elaboração do plano de ação.

Tendo em vista as tratativas realizadas por telefone, **serve o presente para solicitar prazo até o dia 20 de maio de 2022**, para que seja apresentado ao CECS o requerimento na forma combinada.

Desde já agradeço!

Att,

Nivaldo de Oliveira Mello

ORTISOLO CONSTRUÇÕES LTDA.

Tel.: (42) 99922-9001