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MEMORANDQ DE JUSTIFICATIVA N° 002/2020 PARA EMISSAO DO 1° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO CECS N° 002/2019 — MANUTENCAO DE ESTRADAS DE ACESSO A USINA
HIDRELETRICA GOVERNADOR JAYME CANET JUNIOR

Data: 4 8/01/2020 Emitente: Superintendéncia Técnica

Destinatario: ADMINISTRACAO EXECUTIVA

Assunto: ADITAMENTO AO CONTRATO CECS N° 002/19 — MANUTENCAO DE ESTRADAS
DE ACESSO A USINA HIDRELETRICA GOVERNADOR JAYME CANET JUNIOR

I) INTRODUGAO

A Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior — UHE GJC - localiza-se no municipio de
Telémaco Borba, distante do centro urbano, sendo que seu acesso compreende 33 quildmetros de
estrada ndo pavimentada que necessita de manutencdo periédica para o trafego seguro dos
trabalhadores da usina. Para tanto, & necessario manter prestador de servigos contratado para a
referida manutengdo. O CONTRATO CECS N° 002-19 para prestagdo de servigos continuos de
manutengdo de estrada foi firmado em 12 de fevereiro de 2019 resultante de processo de pregéo
presencial e encerrara seu prazo de vigéncia em 11 de fevereiro de 2020.

I) OBJETO:

O objeto deste memorando ¢ justificar a celebragdo do Primeiro Termo Aditivo ao CONTRATO
CECS 002/2019, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigéncia por um periodo de mais 12
(doze) meses.

y JUSTIFICATIVA DAS NECESSIDADES

O Consoércio Energético Cruzeiro do Sul - CECS entende ser necessaria a continuidade da
prestacdo de servigos de manuteng@o e conservagdo da estrada ndo pavimentada de acesso a
UHE GJC mediante a prorrogagio do prazo de vigéncia do CONTRATO, por um periodo de mais
12 (doze) meses, pois a estrada & utilizada diariamente pelos empregados que prestam servigos
na Usina.

IV) DA NEGOCIAGAO

O prazo do CONTRATO firmado com a HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELL, tem seu
término previsto para o dia 11/02/2020. Por intermédio da correspondéncia CE CECS-562/2019 de
20/12/2019, o CECS informou a CONTRATADA sobre sua intengdo de prorrogagéo do contrato,
bem como pela ndo aplicagdo do reajuste de pregos. Em resposta, a empresa HELLMAN
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CONSTRUTORA DE OBRAS manifestou interesse na renovagdo do presente CONTRATO nas
mesmas bases negociadas, ou seja, sem aplicagdo do reajuste.

O Contrato previu expressamente a hipotese de prorrogag¢ao na Clausual VI.

¢

V) DOS VALORES

O valor dos servigos para o proximo periodo contratual serd reduzido de R$ 230.000,00 para R$
216.211,40 por consequéncia da nao aplicagdo de reajuste, autorizado pelo CONTRATANTE, e da
reducdo dos quantitativos previstos conforme alteragdo da CLAUSULA VIII - PREGOS.

O CECS, para ter embasamento de pregos para a renovagio do CONTRATO, realizou pesquisa de
pregos por meio de consultas enviadas a empresas que realizam servigos de manutengéo
compativel e obteve orgamentos que comprovam que o prego pactuado (sem o reajuste) esta
condizente com os valores praticados no mercado. Tais valores constam do QUADRO DE
PROPOSTAS — QCP CECS anexo ac presente Memorando.

Vl) CLAUSULAS ALTERADAS

Ser3o alteradas, pelo aditivo contratual, as seguintes Clausulas:

« CLAUSULA Il - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO: o anexo IV do Edital
deixa de fazer parte do Contrato. O anexo | do Primeiro Termo Aditivo, Especificagao
Técnica de Manuten¢ao de Estradas , passa a fazer parte integrante do Contrato;

e CLAUSULA V — PRAZO DE VIGENCIA E PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS: a
execucgdo e a vigéncia do contrato passardo de 12 para 24 meses a partir de sua assinatura,
com novo prazo a se encerrar em 11 de fevereiro de 2021;

e CLAUSULA VIII - PRECOS. Esta clausula sera alterada pelo presente Termo Aditivo, tendo
em vista a redugdo dos quantitativos relacionados em seu item 1, previstos para o préximo
periodo contratual, uma vez que o item 4.2 do Anexo IV (Especificagio Técnica) ndo sera
contemplado a partir desta renovacgdo. Portanto, sera também alterado o Anexo IV do Edital
- Especificagdo Técnica de Manutengao de Estradas, excluindo o item 4.2

VIl) FUNDAMENTAGAO LEGAL

A emissdo do presente Termo Aditivo tem Fundamentagdo Legal nos artigos 71 e 72 cc 81 da Lei
federal 13.303/16, item 10.2.9 do Regulamento Interno de Licitages e Contratos da Consorciada
Copel Geragdo e Transmissdo S.A., bem como no artigo 94, do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da Consorciada Eletrosul Centrais Elétricas S.A. ,
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V) ANEXOS

Resposta a Carta CE CECS - 562/2019
Quadro Comparativo de Propostas

Atenciosamente,

Paulo Henrique Rathunde.
Superintendente Técnico
Consércio Energético Cruzeiro do Sul

Aprovacdo A i agéow:

iC

2
(Gpzese”
LuiFernando Prates de Dliveira 1 0i¥Carl6s Bubiniak
Superintendente Geral Superintendente Adm. Financeiro

Consércio Energético Cruzeiro do Sul Consércio Energético Cruzeiro do Sul

(Esta 32 folha, de um total de trés, & parte integrante e indissociavel do Memorando de

Justificativa para emissao do 1° Termo Aditivo ao contrato CECS N° 002/19 — MANUTENGAO DE
ESTRADAS DE ACESSO A USINA HIDRELETRICA GOVERNADOR JAYME CANET JUNIOR).
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