

MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA 015/2017 PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO

Data: 28/04/2017.

Emitente: Superintendência Técnica

Destinatário: Administração Executiva

Assunto: Termo de Compromisso do CECS com Instituto Klimionte – IKA, com anuência do IAP e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, para construção do CETAS e viabilizar operação do mesmo em atendimento à Condicionante 26 da LO 27.431.

I) INTRODUÇÃO:

Este documento tem por objetivo justificar a celebração de **TERMO DE COMPROMISSO** para cumprimento da condicionante 26 da LO 27.431 da UHE Mauá, a qual exige: “[...] a criação, implantação e manutenção/operação de um CETAS na região do empreendimento conforme cronograma e proposta apresentada ao IAP. Poderá buscar outros parceiros dentre os empreendimentos localizados na bacia”.

II) OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO:

Construção do CETAS para viabilizar o início da operação de um Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS - no município de Ponta Grossa, denominado neste **TERMO DE COMPROMISSO** CETAS DE CAMPOS GERAIS ou simplesmente CETAS.

III) JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO TERMO DE COMPROMISSO:

- Necessidade do CECS de cumprir a condicionante 26 da Licença de Operação Nº 27431 da UHE Mauá;
- O CECS e suas Consorciadas não têm atribuição nem tampouco intenção de operar/manter um CETAS. Por este motivo, foi necessário buscar parcerias que viabilizassem a fase de operação;
- Parcerias buscadas com outros empreendimentos da região não se consolidaram;
- Alternativas de implantar o CETAS em área da UHE Mauá não se viabilizaram;
- A alternativa de judicialização desta condicionante foi analisada. Recebemos orientação da área jurídica da Copel de que o IAP tem prerrogativa de solicitá-la e que não existe fundamentação jurídica suficiente para uma defesa consistente;
- O Médico Veterinário Robson Klimionte vem prestando atendimento voluntário em seu consultório particular a animais silvestres. Criou o Instituto Klimionte com o propósito de ampliar este tipo de ação e iniciou a busca de parcerias para consolidar um CETAS;

MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA 015/2017 PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO

Data: 28/04/2017

Emitente: Superintendência Técnica

Destinatário: Administração Executiva

Assunto: Termo de Compromisso do CECS com Instituto Klimionte – IKA, com anuência do IAP e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, para construção do CETAS e viabilizar operação do mesmo em atendimento à Condicionante 26 da LO 27.431.

- O Instituto Klimionte tem parceria firmada com a Universidade de Ponta Grossa – UEPG para o atendimento, pesquisa e recuperação de animais silvestres;
- A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa já doou ao Instituto Klimionte terreno naquele município para a implantação de um CETAS e assinará o Termo de Compromisso como “Interveniente Anuente” já aprovado pela referida Prefeitura Municipal;
- A parceria com o Instituto Klimionte foi ratificada pelo IAP como forma de atendimento da Condicionante. Pelo que pode se observar no histórico, aparentemente, a incerteza da parceria entre o CECS e o IKA estava sendo considerada pelo IAP como impedimento para a publicação da renovação da LO (ver histórico);
- Dada a configuração aqui apresentada, o termo de compromisso tornou-se a forma mais adequada para cumprimento da Condicionante 26 da LO.

IV) HISTÓRICO:

Durante as obras da UHE Mauá foi instalado e operado 3 CETAS para destinação de animais resgatados durante a formação do reservatório da usina. Dois deles eram unidades móveis com capacidade para atendimento clínico e o terceiro fechou com a finalização das obras. Os resultados dos resgates e realocações encontram-se no site: <http://www.consorcio Cruzeiro do Sul.com.br/meio-ambiente/projeto-basico-ambiental>.

Da Licença de Operação da UHE Mauá nº 27431 de 19/10/2012, renovada em 03/04/2014, consta condicionante para criação, implantação e manutenção/operação de um CETAS na região do empreendimento, podendo-se buscar outros parceiros dentre os empreendimentos localizados na bacia.

Dia 27/03/2013 foi realizada reunião com IAP para construção de uma proposta em conjunto na qual foram relacionados possíveis parcerias.



MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA 015/2017 PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO	
Data: 28/04/2017	Emitente: Superintendência Técnica
Destinatário: Administração Executiva	
Assunto: Termo de Compromisso do CECS com Instituto Klimionte – IKA, com anuência do IAP e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, para construção do CETAS e viabilizar operação do mesmo em atendimento à Condicionante 26 da LO 27.431.	

Dia 04/12/2013 foi realizada reunião com a Klabin. A empresa não demonstrou interesse em fazer parceria para criação e manutenção de um CETAS, pois já tinham planejamento técnico financeiro aprovado para cumprir as exigências do licenciamento do projeto Puma.

Em reunião realizada com o IAP no dia 20/02/2014 (anexo 2) foram apresentadas alternativas, algumas delas com insucesso nas tratativas. O IAP autorizou parceria do CECS com instituição específica de atendimento a animais Silvestres em substituição a parcerias com outros empreendimentos na região. Neste caso, apresentamos intenção de parceria com a Intercoop, com Nilson Marchioro (memória e lista de presença em anexo).

Foi realizada reunião com a empresa Intercoop dia 26/02/2014 onde foi solicitado um projeto preliminar (projeto conceitual), contendo custos estimados para implantação e manutenção de um CETAS Classe B conforme IN 169 do IBAMA, considerando uma estrutura mínima e modular para viabilização do projeto.

O projeto foi enviado dia 26/03/2014. Nesse relatório a Intercoop inviabiliza a pretensão de doação do terreno para construção das instalações do CETAS, pois a área disponível é utilizada para agricultura e pecuária. Uma unidade deste tipo precisa de uma circunferência relativamente grande sem cultivo agrícola (zona de amortecimento), o que não se verifica naquele local.

Foi realizada reunião com a empresa Hori no dia 20/03/2014 onde foi solicitada uma análise de custos para implantação e operação de um CETAS nos mesmos critérios relacionados acima. Foi enviado ao CECS dia 25/03/2014. Nesta análise não foram considerados custos de acesso, ligação elétrica nem hidráulica, mas possibilitou a conclusão de que um CETAS de tamanho mínimo deve ter em torno de 120m².

MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA 015/2017 PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO	
Data: 28/04/2017	Emitente: Superintendência Técnica
Destinatário: Administração Executiva	
Assunto: Termo de Compromisso do CECS com Instituto Klimionte – IKA, com anuência do IAP e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, para construção do CETAS e viabilizar operação do mesmo em atendimento à Condicionante 26 da LO 27.431.	

Foram analisados os relatórios com intuito de avaliar qual estrutura físico-financeira seria necessária para manter e operar um CETAS. Devido ao declínio da área de doação da Intercoop no município de Ipiranga, estudando-se a alternativa para instalação do centro de triagem na área do CECS próximo à UHE Mauá, na Vila Mauá.

Devido às dificuldades de cumprimento das condicionantes e diante da preocupação com a proximidade da renovação da LO, o Comitê Diretor do CECS determinou a judicialização desta condicionante em paralelo às tratativas para formação de parceria.

A judicialização foi solicitada à Dra. Karlla Maria Martini, advogada da Copel, ao mesmo tempo em que foi solicitada a judicialização da condicionante referente à compensação de reserva legal das áreas alagadas pelo reservatório. Enquanto a reserva legal encontra respaldo jurídico no novo Código Florestal, a exigência do CETAS é prerrogativa do órgão ambiental e não existe fundamentação jurídica suficiente para uma defesa consistente.

Dia 10/04/2014 foi realizada visita com um engenheiro civil para avaliação de quais adequações seriam necessárias para adaptar duas casas localizadas na UHE Mauá.

Dia 25/04/2014 foi realizada nova reunião no IAP para explicar o porque do descarte da área no município de Ipiranga e apresentar a alternativa das casas na usina. O IAP solicitou que essa proposta seja formalizada com mapa de localização com distâncias de Ortigueira, Telêmaco, Ponta Grossa e do zoológico da Klabin.

Foram feitos contatos telefônicos e enviados e-mails a CCR, Concessionária da Rodovia BR 277, nos dias 15/04/2014 e 05/05/2014 com objetivo de propor parceria para efetivação do CETAS. A

MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA 015/2017 PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO	
Data: 28/04/2017	Emitente: Superintendência Técnica
Destinatário: Administração Executiva	
Assunto: Termo de Compromisso do CECS com Instituto Klimionte – IKA, com anuência do IAP e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, para construção do CETAS e viabilizar operação do mesmo em atendimento à Condicionante 26 da LO 27.431.	

despeito das várias tentativas para iniciarmos um diálogo sobre o projeto, não recebemos resposta.

Foram realizados telefonemas e contatos com a CESCAGE, Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais de Ponta Grossa, nos dias 15/04/2014 com objetivo de propor parceria para efetivação do CETAS. Foi demonstrado interesse, mas não se habilitaram com recursos.

Realizada reunião com Dr. Robson C. Klimionte do Instituto Klimionte Ambiental – IKA e Dr Roberto F. Artoni da Universidade Estadual de Ponta Grossa, conveniada em Ciência, Tecnologia e Inovação com o IKA no dia 07/05/2014 para tentativa de estabelecimento de parceira. Verificado o alinhamento de intenções considerou-se, porém, conveniente a mudança do local para implantação do CETAS da Vila Mauá para algum município mais próximo de Ponta Grossa onde se localiza o IKA.

Em 09/05/2014 foi protocolizado no IAP plano de trabalho derivado da intenção de parceria entre o CECS e o IKA (Anexo 4). Durante os meses seguintes, o IKA empenhou esforços para conseguir doação de terreno junto a alguma prefeitura da região.

Em 23/06/2014 foi protocolizada no IAP a solicitação para Renovação da Licença de Operação (RLO) da UHE Mauá, sem ter sido possível peticionar ação referente à condicionante do CETAS. Foi sugerido aguardar a nova LO para verificar qual seria a exigência em relação a este assunto para, então, ingressar com uma ação judicial.

No início de abril de 2015 fomos chamados pelo IAP que nos informou sobre a doação do terreno pela Prefeitura de Ponta Grossa ao Instituto Klimionte (anexo 3), reafirmou a viabilidade de

MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA 015/2017 PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO

Data: 28/04/2017

Emitente: Superintendência Técnica

Destinatário: Administração Executiva

Assunto: Termo de Compromisso do CECS com Instituto Klimionte – IKA, com anuência do IAP e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, para construção do CETAS e viabilizar operação do mesmo em atendimento à Condicionante 26 da LO 27.431.

cumprimento da condicionante por meio da parceria com este Instituto e nos solicitou ajustes no plano de trabalho.

No dia 13/04/2015 fizemos reunião com o IKA (Anexo 5) para ajustar o plano, agora limitando também a contrapartida financeira para 120 m².

Dia 14/04/2015 o novo plano de ação do CETAS, parceria entre CECS e IKA, foi protocolizado no IAP. (Anexo 6).

Em 14/04/2015, **no mesmo dia**, foi publicada a renovação da Licença de Operação da UHE Mauá (Anexo 1) a qual manteve a mesma condicionante relativa ao CETAS.

Em 16\02\2016 e 26\02\2016, realizadas reuniões de alinhamento com a Associação Instituto Klimionte Ambiental para dar prosseguimento das tratativas de implantação do CETAS em Ponta Grossa – PR, onde ficou definido as responsabilidades do CECS na construção do CETAS e a responsabilidade do Instituto Klimionte em realizar a operacionalização do CETAS a partir do recebimento da obra, com todos os seus custos por sua conta e risco.

Em 04\03\2016 reunião no IAP onde o mesmo ratificou sua posição de aceitar o CETAS em Ponta Grossa – PR a ser construído pelo CECS e operacionalizado pelo Instituto Klimionte, conforme registrado em Ata de Reunião.

O Instituto Klimionte Ambiental - IKA, dentro de suas responsabilidades e atribuições nesta questão, encaminhou a planta preliminar de 120 m² do CETAS, conforme combinado com o CECS para aprovação na Vigilância Sanitária e o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, mesmo porque o

MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA 015/2017 PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO

Data: 28/04/2017

Emitente: Superintendência Técnica

Destinatário: Administração Executiva

Assunto: Termo de Compromisso do CECS com Instituto Klimionte – IKA, com anuência do IAP e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, para construção do CETAS e viabilizar operação do mesmo em atendimento à Condicionante 26 da LO 27.431.

CECS somente poderá iniciar as tratativas de construção do CETAS após a emissão da Licença de Instalação (LI) do mesmo.

Após várias diligências e discussões com a Vigilância Sanitária de Ponta Grossa – PR, responsável pela liberação da operação do CETAS, o Instituto Klimionte Ambiental retificou o projeto atendendo as solicitações das normas sanitárias da Vigilância Sanitária de Ponta Grossa- PR e encaminhou ao CECS os projetos definitivos para conhecimento e apreciação, pois houve um acréscimo na questão das dimensões do CETAS passando de 120 m² para 147,12 m² para administração\recepção\atendimento para atendimento das normas oficiais da Vigilância Sanitária.

Após aprovação da Vigilância Sanitária de Ponta Grossa – PR o Instituto Klimionte Ambiental – IKA encaminhou o projeto de licenciamento do CETAS para aprovação no Instituto Ambiental do Paraná – IAP, protocolado sob o número 14.332852-0, juntamente com o Plano de Controle Ambiental e de operação do CETAS dentro das obrigações CEFAS – Cadastro de Empreendimentos de Fauna Silvestre Após.

Após várias reuniões, discussões, deliberações e equalizações do projeto o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, emitiu no dia 08 de Fevereiro de 2017 a Licença de Instalação do CETAS no Município de Ponta Grossa – PR sob o número **22.787** (Em anexo) com validade até a data de 08 de Fevereiro de 2019, prazo estabelecido para o empreendimento estar em operação e desta maneira atendendo a Condicionante 26 da Licença de Operação (LO) 27.431 da UHE Mauá, que deverá ser renovada em 14 de Abril de 2019 pelo IAP.

Importante salientar que o Instituto Klimionte Ambiental para atender as necessidades da Vigilância Sanitária e do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, concebeu o CETAS dentro de desenvolvimento de módulos totalizando 700 m², onde está estabelecendo parcerias e convênios



MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA 015/2017 PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO	
Data: 28/04/2017	Emitente: Superintendência Técnica
Destinatário: Administração Executiva	
Assunto: Termo de Compromisso do CECS com Instituto Klimionte – IKA, com anuência do IAP e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, para construção do CETAS e viabilizar operação do mesmo em atendimento à Condicionante 26 da LO 27.431.	

com outras empresas além do CECS, tendo um outro parceiro importante a Céu Azul Energética responsável pela UHE Baixo Iguaçu, que estará construindo dois módulos totalizando 500 m² e a empresa de mineração que será responsável pela compra de equipamentos e insumos para operação do CETAS.

V) PRAZO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO:

O presente Termo de Compromisso terá vigência de dezoito meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por Termo Aditivo, a critério dos partícipes, mediante provocação por escrito no prazo de até 30 (trinta) dias antes de sua expiração.

VI) VALOR DAS CONTRAPARTIDAS NO TERMO DE COMPROMISSO:

O valor da contrapartida do CECS para este TERMO DE COMPROMISSO, para atendimento da construção do CETAS de 147,12,00 m² área de administração\recepção\atendimento aos animais é de R\$255.494,48 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), correspondente à construção modular do CETAS sob responsabilidade do CECS.

Importante salientar que estes valores foram obtidos no SINDUSCON – Sindicato de Construção Civil do Paraná, através do CUB\m² detalhado na planilha desta instituição (Em anexo), onde foram utilizados parâmetros de acordo com a necessidade do CETAS da seguinte maneira:

- Administrativo\Recepção\Atendimento aos animais = 147,12 m² - Padrão normal – R-1 (Tabela Sinduscon) R\$1.736,64 - CUB\m² = R\$255.494,48 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos);

MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA 015/2017 PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO	
Data: 28/04/2017	Emitente: Superintendência Técnica
Destinatário: Administração Executiva	
Assunto: Termo de Compromisso do CECS com Instituto Klimionte – IKA, com anuência do IAP e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, para construção do CETAS e viabilizar operação do mesmo em atendimento à Condicionante 26 da LO 27.431.	

Os referidos valores foram realizados na tabela do Sinduscon – PR, devido a grande dificuldade em obter de construtoras propostas para balizar o Edital de contratação, ou por falta de interesse ou por valores demasiadamente altos com mais de R\$3.000,00 (três mil reais) o m².

Importante salientar que o valor total do Edital será de R\$ 255.494,48 poderá baixar com a concorrência do mesmo em Pregão Presencial que ocorrerá no CECS.

As demais instituições terão as seguintes contrapartidas:

Instituto Klimionte

Licenciamento Ambiental
Plano e parcerias para operacionalização
Aquisição de móveis e equipamentos
Aquisição de autorização do IBAMA
Estabelecimento de parcerias para operação do CETAS
Pesquisas epidemiológicas
Operação e manutenção do CETAS
Projeto arquitetônico e complementares
Especificação técnica para contratação da obra
Cessão do terreno
Terraplanagem e acesso

Instituto Ambiental do Paraná – IAP
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Quitação da condicionante 26 da LO 27431;
Doação do terreno pro CETAS ao IKA.

MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA 015/2017 PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO

Data: 28/04/2017

Emitente: Superintendência Técnica

Destinatário: Administração Executiva

Assunto: Termo de Compromisso do CECS com Instituto Klimonte – IKA, com anuência do IAP e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, para construção do CETAS e viabilizar operação do mesmo em atendimento à Condicionante 26 da LO 27.431.

VII) ITEM ORÇAMENTÁRIO:

Os recursos destinados a este Termo de Compromisso estão previsto no orçamento anual de investimento do CECS, identificados no Plano de Contas contábil da seguinte forma: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. sob a rubrica no PT-25.752.2033.1K88.0041 e COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. sob rubrica ISO50000-PEPI-13-0035401.

Atenciosamente,


Emitente:


Marco Antônio de Freitas Furini

Assessor Ambiental

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul - CECS

Aprovação:


Paulo Henrique Rathunde

Superintendente Técnico

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul


Ricardo Doetzer

Superintendente Adm. Financeiro

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA 015/2017 PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO

Data: 28/04/2017

Emitente: Superintendência Técnica

Destinatário: Administração Executiva

Assunto: Termo de Compromisso do CECS com Instituto Klimionte – IKA, com anuência do IAP e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, para construção do CETAS e viabilizar operação do mesmo em atendimento à Condicionante 26 da LO 27.431.

ANEXOS:

- 1) Licença de Operação Nº 27431 da UHE Mauá contendo condicionante 26 referente à exigência do CETAS;
- 2) Memória e lista de presença da reunião realizada com o IAP em 20/02/2014;
- 3) Parecer 27/2014 da Comissão de Desenvolvimento Industrial – CODESI – do município de Ponta Grossa referente à doação de terreno de aproximadamente 15 mil m² ao IKA;
- 4) Carta ao IAP encaminhando plano de trabalho;
- 5) Memorial descritivo do CETAS;
- 6) Projeto arquitetônico do CETAS.
- 7) Ata de Reunião com IAP realizado no dia 04 de Março de 2016.
- 8) Licença de Instalação nº 22.787 do CETAS;
- 9) Parecer Técnico da Vigilância Sanitária;
- 10) Minuta do Termo de Compromisso e do Plano de Trabalho;
- 11) Cessão do Terreno pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR;

