

MURILO DAROIT ME
SERVIÇOS DE AGRONOMIA
E CONSULTORIA TÉCNICA
CNPJ: 73.844.425/0001-50

Solicitação de alteração de cláusula contratual

Ao
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul
Usina Hidrelétrica 0 GJC
Rua Comendador Araújo, 143 19º and.
CEP 80.420-000
Curitiba-PR

REF.: ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVO DE EVENTO NO QUADRO PREÇOS EM CLÁUSULA CONTRATUAL

A/C
Sr. Paulo H. Rathunde

A Empresa MURILO DAROIT ME, através de seu proprietário abaixo assinado, que firmou o contrato nº 018/2018 de "SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO, REG. FUNDIÁRIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA", solicita através desta, alteração no quantitativo de evento contratual conforme disposto na tabela constante na "Cláusula VIII - Preços", transferindo o saldo contratual da regularização de 16 matrículas no valor unitário de R\$ 308,83 com valor total de R\$ 4.941,28 referente ao item 3.a, para o item 05 - evento "consultoria e assistência técnica", com valor unitário de R\$ 222,72/hr, perfazendo 22 horas técnicas no valor de R\$ 4.899,84, ou seja, com redução no valor total do contrato para R\$ 96.379,86.

Motivos:

- A não realização dos serviços referentes ao item 3.a, deve-se a fatos não imputáveis ao contratado para realização dos mesmos. A indisponibilidade dos bens da consorciada Eletrosul, está averbada nas matrículas atingidas do Espólio Alberto Marques de Castro, impossibilitando a continuidade da regularização fundiária. Em consulta a Superintendência Administrativa do CECS sobre as medidas a serem tomadas pela consorciada Eletrosul quanto a indisponibilidade dos bens, a contratada foi informada que serão tomadas medidas judiciais e que demandará um tempo sem previsão para conclusão.

O aproveitamento do saldo contratual devido as demandas de serviços com o evento "consultoria e assistência técnica" é de interesse das partes, sendo assim, solicito a alteração contratual sem prejuízos para ambas.

Curitiba, 04 de julho de 2019


MURILO DAROIT - ME
CNPJ: 73.844.425/0001-50

