



Florianópolis, 19 de março de 2019.

Ao: Paulo Henrique Rathunde
Superintendente Técnico
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul

Senhor Superintendente,

A equipe técnica que desenvolve os trabalhos, objeto do CONTRATO CECS nº 019/2018, está mobilizada e desenvolvendo suas atividades. Desde o início foram executadas diversas ações, no sentido de cumprir o cronograma previamente apresentado e aprovado. Ocorreu algumas demandas que não estavam originalmente prevista e impôs datas que restringiu o início de algumas ações. Com a realização do 1º Aditamento foi possível adequar o desenvolvimento das atividades.

Nesta data está sendo entregue o 3º Relatório, intitulado Prognóstico, conforme previsão do cronograma atual.

No entanto, devido a necessidade de realizar visitas às Comunidade Indígenas, e à particularidade do mês de abril, que prevê períodos festivos, como a comemoração do dia do Índio em 19/04, acredita-se, seja necessário alterar o prazo para a entrega do Relatório Final com o Plano Executivo. Na sequência, apresenta-se um novo Cronograma de Atividades no qual está previsto um período para visitas às Terras Indígenas. Também está definido a data de entrega e apresentação do Plano Executivo à CECS.

No período de 22/04 à 10/05 pretende-se apresentar e acordar com as Comunidades Indígenas as metas/ações previstas no Plano Executivo. Como também está prevista a Reunião Final com o Comitê Gestor para o mês de Junho, em data a ser acordado em comum acordo com a CECS.

Cronograma de Atividades

ATIVIDADE	DATA
Entrega do Prognóstico	19/03/2019
Retorno com avaliação da CECS	25/03/2019
Entrega do Plano Executivo 1ª Versão	05/04/2019
Retorno com avaliação da CECS	19/04/2019
Acordos com as Terras Indígenas	22/04 a 10/05 de 2019
Apresentação do Plano Executivo à CECS	27/05/2019
Reunião do Comitê Gestor para Homologação	No mês de Junho

Desta forma, com a anuência da CECS, solicita-se que seja providenciado o 2º Termo de Aditamento ao Contrato CECS nº 019/2018.

Atenciosamente.

Arivaldo Bolzan
Consultor Técnico da FAPEU para o Contrato CECS 019/2018

Protocolo - CECS
Recebido em
22/03/19
Rathunde