



Ofício nº 005/2018/XCMG

Pouso Alegre/MG, 28 de agosto de 2018.

Ao Ilustríssimo Senhor **LUIZ CARLOS BUBINIAK**Superintendente Administrativo e Financeiro

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul – CECS

Assunto: Dilação de Prazo para entrega dos equipamentos Motoniveladora e Retroescavadeira, objetos dos Contratos Administrativos nº 015/2018 e 016/2018.

Ilustríssimo Senhor,

XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA. ("XCMG BRASIL"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 14.707.364/0001-10, com sede na Rodovia Federal BR 381, sem número, KM 854-855, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, CEP 37.550-000, por intermédio de seu procurador "in fine" assinado e devidamente constituído, vem, perante Vossa Senhoria, requer a dilação de prazo para entrega dos equipamentos objetos dos Contratos Administrativos nº 015/2018 e 016/2018, mormente consubstanciado na ocorrência de fatos excepcionais, estranho à vontade da XCMG BRASIL, que a impediu temporariamente de executar os mencionados contratos, frisa-se, por fato e ato de terceiro, conforme passa-se a expor:

A pública e notória greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, especificadamente lotados no Porto de Santos, situado no litoral do Estado de São Paulo, têm impactado negativamente na liberação de cargas e de mercadorias importadas, o que, indesejavelmente, comprometera a linha de produção dos equipamentos fabricados pela XCMG BRASIL, haja vistas que alguns dos componentes são produzidos pela Matriz do Grupo XCMG, situada na República Popular da China, e, posteriormente, são importados para à XCMG BRASIL, situada na República Federativa do Brasil.





Impende esclarecer, por oportuno, que a XCMG BRASIL está envidando seus melhores esforços para desembaraçar as cargas importadas, com especial ênfase as peças necessárias para a fabricação dos produtos objetos dos Contratos Administrativos nº 015/2018 e 016/2018, razão pelo qual acredita-se e espera-se que poderá entregar os produtos em plena condição de uso com maior brevidade possível.

Não se pode olvidar, no entanto, que o prazo para fornecimento dos produtos findar-se-á em 06 de setembro de 2018; contudo, após o recebimento das peças, a XCMG BRASIL deverá promover a montagem dos equipamentos e, posteriormente, transportá-los para a sede deste ínclito Órgão Público, o que, inevitavelmente, impõe a prorrogação do prazo de entrega por aproximadamente 30 (trinta) dias.

Outrossim, a XCMG BRASIL reitera seu compromisso em atender com satisfação e excelência os anseios deste ínclito Órgão Administrativo, especificadamente com relação ao fornecimento da Motoniveladora e da Retroescavadeira, objetos dos Contratos Administrativos nº 015/2018 e 016/2018, respectivamente.

Por todo o exposto, requer seja prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo para o fornecimento dos equipamentos, a contar da data de vencimento do prazo estabelecido no contrato, dado a ocorrência de fatos excepcionais, estranho à vontade da XCMG BRASIL, que a impediu temporariamente de executar os contratos, frisa-se, por fato e ato de terceiro.

Na certeza de atendimento as solicitações ora formuladas, colocamo-nos a disposição para prestar esclarecimentos adicionais.

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

O TOSE FERNANDES LUNIO OAB/MG 178.303





OFICIO Nº. 015/2018

Pouso Alegre – MG, 28 de agosto de 2018.

Ref: Solicitação de dilação de prazo para entrega dos equipamentos adjudicados no CONTRATO CECS Nº 015/2018 e Nº 016/2018, referente ao processo licitatório Pregão nº 004/2018

Ao Consórcio Energético Cruzeiro do Sul -CECS Aos cuidados do Sr. Luiz Carlos Bubiniak

Ilustrissimo Senhor

A XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, vencedora do pregão licitatório nº 004/2018 ocorrido em 18/07/2018, cujo objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública visando a aquisição de conjunto de equipamentos novos, adequados à manutenção de estradas rurais vicinais e acessos, vem através do presente oficio solicitar a dilação do prazo de entrega dos referidos equipamentos para mais 30 (trinta dias). Esta dilação se faz necessária pois ocorreram atrasos no fornecimento de partes e peças pelos fornecedores da XCMG BRASIL, implicando no atraso da produção dos referidos equipamentos.


Deste modo, com fundamento nos escopos do art. 57 da Lei 8.666 de 1993, requeremos que seja deferida a prorrogação da entrega por mais 30 (trinta) dias.

Certos da colaboração de todos para bom andamento e cumprimento das obrigações nos colocamos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente

XCMG BRASIL INDSUTRIA LTDA CNPJ: 14.707.364/0001-10 Amanda Cássia Machado Xavier Machado

Amanda Cassia Machado Xavier Machado Procuradora globo.com





SANTOS E REGIÃO

POR DENTRO DO PORTO

Auditores fiscais adotam 'Meta Zero' e 'Operação Padrão', no Porto de Santos


Novos modelos de greve atrasam a liberação de mercadorias.






Por G1 Santos

25/03/2018 12h15 - Atualizado há 1 semana



Alfândega de Santos (Foto: Reprodução)





Os auditores fiscais da Receita Federal de Santos, no litoral de São Paulo, seguiram a decisão nacional de manter a mobilização da categoria, mas optaram por alterar o formato e adotar os sistemas 'Meta Zero' e 'Operação Padrão', a partir desta terça-feira (28). A mudança é uma estratégia para traçar ações e aguardar uma resposta do Governo Federal.

Após o dia 6 de agosto, quando a categoria decidiu retomar a greve, os auditores fiscais da Receita Federal trabalhavam com 30% do efetivo. Em assembleia nacional realizada no dia 23 de agosto, os trabalhadores decidiram alterar o modelo da greve. Agora, todos estão ocupando os postos de trabalho, porém, realizam os serviços de forma moderada.

Nas delegacias da Receita Federal e demais setores de arrecadação, foi adotado o "Meta Zero". "Os lançamentos são feitos mais vagarosamente e a fiscalização demora mais. E, a demora na liberação pode comprometer o abastecimento no país", explica o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais (Sindifisco) em Santos, Renato Tavares.

Já a 'Operação Padrão' foi implantada em portos, aeroportos e zonas de fronteiras. "Há o retardamento da liberação de cargas, mercadorias, retardando a operação em todas as Alfândegas. Eles (auditores) estão desanimados. Não estão cumprindo metas", diz Tavares.

A expectativa é que haja atraso considerável na liberação de cargas na Alfândega no Porto de Santos com a Operação Padrão. Os serviços considerados essenciais

Fls. 3.34

continuarão sendo mantidos, como a liberação de medicamentos, insumos hospitalares e animais vivos.

"Ao longo do tempo, em uma ou duas semanas, pode gerar um atraso na liberação tanto para a exportação como para a importação para todo o país. Quantos às delegacias, poderá resultar em queda de arrecadação. E, a greve total pode voltar a ocorrer novamente", afirmou.

Segundo Tavares, a categoria espera um posicionamento do Governo Federal para uma nova negociação. Por enquanto, o Sindicato ainda não recebeu nenhuma resposta sobre o acordo salarial fechado com a categoria em 2016 e instituído em lei em 2017.

Greve

A greve, iniciada em novembro de 2017, esteve suspensa entre 5 de julho e 3 de agosto, devido a um acordo feito entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o Sindifisco Nacional (sindicato que representa os Auditores Fiscais), em 26 de junho. Maia se comprometeu a atuar junto ao presidente Michel Temer, pelo cumprimento do acordo salarial fechado em 2016.

Como o acordo não foi cumprido, a greve retornou em 6 de agosto. A mobilização visa a pressionar o governo a cumprir o acordo salarial fechado com a categoria em 2016 e instituído em lei em 2017.

MAIS DO G1

Pesquisa Ibope: Bolsonaro, 22%; Marina, 12%; Ciro, 12%; Alckmin, 9%; Haddad, 6%

Alvaro Dias e Amoêdo têm 3% cada um, e Meirelles, 2%. Boulos, Vera e João Goulart Filho registraram 1% cada um. Cabo Daciolo e Eymael não atingiram 1%. Levantamento foi feito entre os dias 1 e 3 de setembro e ouviu 2002 eleitores. Margem de erro é de 2 pontos.



Em Eleições 2018

Fachin nega pedido da defesa de Lula para suspender inelegibilidade

Argumento dos advogados era de que comitê da ONU pediu ao Brasil para garantir direitos políticos do ex-presidente. Para o ministro, alegação não possui elementos suficientes.



Em Eleições 2018

IPCA tem deflação de 0,09% em agosto, diz IBGE

Taxa é a menor para um mês de agosto em 20 anos. No acumulado em 12 meses, inflação oficial do país recuou para 4,19%, voltando a se afastar do centro da meta de inflação (4,50%




Em Economia


Polícia responde a tiroteio em banco em Cincinnati, nos EUA

Em Mundo

Médica é assaltada e morre atropelada pelos criminosos na Zona Sul de

Mulher de 57 anos foi para trás do próprio carro quando os assaltantes viram carro da polícia e deram ré.





Em São Paulo

Em novo vídeo, Temer pede para que Alckmin 'conte a verdade' sobre o apoio do PSDB ao governo

Presidente divulgou vídeo no Twitter no qual pediu ao candidato do PSDB à Presidência para que ele não faça como candidatos que mentem para conseguir votos, influenciados pelo marqueteiro.

Em Eleições 2018

VEJA MAIS

globo.com

© Copyright 2000-2018 Globo Comunicação e Participações S.A.