

3 - Vigilância e Gestão Territorial	3. - Vigilância e Gestão Territorial	Aa	Aa - Constituição da coordenação do Programa /	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP				
		Ab	Ab - Realização de diagnóstico das terras indígenas. /	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE			
		Ae	Ae - Elaboração e execução do Plano de Vigilância e Gestão Territorial das terras indígenas, nas seguintes etapas; /	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE			
		Af	Af - Aquisição de veículos (caminhonetes, automóveis e motocicletas) para Gestão Territorial; /	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP			
		Ag	Ag - Manutenção, revisão, licenciamentos, seguros e pneus para veículos adquiridos; /	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP			
		Ah	Ah - Aquisição de Rádios de Comunicação e Barracas de Camping /	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE			
		Aa	Aa - Contratação da equipe técnica e dos assalariados indígenas /	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP			
		Ab	Ab - Diagnóstico rápido das áreas /	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP			
		Ac	Ac - Capacitação indígena /	NRE	RPA	NRE	RPA	NRE	NRE	RPA						
		Ad	Ad - Cotação de preços de material e insumos /	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE			
4 - Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes	4. - Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes	Ae	Ae - Aquisição de material e insumos /	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE				
		Af	Af - Implantação de espécies vegetais nativas e de uso indígena /	NRE	RPA	NRE	RPA	NRE	NRE	RPA						
		Ag	Ag - Incentivo à gestão ambiental pelos indígenas /	NRE	RPA	NRE	RPA	NRE	NRE	RPA						
		Ah	Ah - Recuperação ambiental das terras indígenas contempladas neste estudo /	NRE	NRE	RPA	NRE	RPA	NRE	NRE	RPA					
			Bambu (alq.)	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE							
			Arvores Nativas (alq.)	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE			
			Plantas para Artesanato (alq.)					NRE								
		Ai	Ai - Montagem de infra-estrutura nas TIs para a execução das atividades de recuperação de áreas degradadas e proteção nascentes. /	NRE	NRE	NRE	NRE	RPA	NRE	NRE	NRE					
		Aj	Aj - Trabalhador para reflorestamento no entorno da UHE Mauá /	RPA	NRE											
		AK	AK - Trabalhador no entorno do Horto Florestal /	RCP	NRE											
5 - Fomento a Cultura e Fomento as Atividades de Lazer	5.A - Revitalização de Conhecimentos e Atividades Indígenas Tradicionais	Aa	Aa - Escolha de duas pessoas de cada aldeia para as oficinas e filmagem /	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP				
		Ab	Ab - Realizar Oficinas	NRE	NRE	RPA	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE				
		Ae	Ae - Filmagem nas aldeias e produção de filmes.	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE				
		Al	Al - Escolha de duas pessoas de cada aldeia para as oficinas de produção de material didático e produção de material didático /	RPA	RPA	RCP	RPA	RPA	RPA	RPA	RPA	RPA				
		Ap	Ap - Produzir materiais didáticos	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE				
		Aw	Aw - Avaliação das atividades e de material produzido /	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE				
		5.B - Apoio ao Artesanato	5.B - Apoio ao Artesanato	Aa	Aa - Realização de reuniões entre indígenas e não indígenas /	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE		
				Ab	Ab - Aquisição de Veículos - Ônibus /		RCP	RCP		RCP						
				Ac	Ac - Criação do Centro Cultural /	RCP			RCP		RCS					
				Ad	Ad - Realização de oficinas referentes às técnicas de artesanato, matérias-primas. /	RPA	RPA	RPA	RPA	RPA	RPA	RPA	RPA	RPA		
Ae	Ae - Elaboração de diagnóstico /			NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE				
Af	Af - Criação e manutenção de site na internet /			NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE				
Ag	Ag - Elaboração de relatórios mensais. /			NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE				
Ah	Ah - Elaboração de material de divulgação /			NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE				
5.C - Fomento as Atividades de Lazer	5.C - Fomento as Atividades de Lazer			Aa	Aa - Elaboração dos projetos executivos para cada ação /	RCP		RCP			RCS	RCP				
				Ab	Ab - Construção civil - vestiários /	RCP		RPA				RCP				
		Ac	Ac - Construção/ reforma de campos de futebol /	RCP		RPA				RCS	RCP					
		Ae	Ae - Estruturação espaço de referência da TI Mococa /	NRE												
		Af	Af - Criação de fundo anual - Fundo de Festividades /	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP				
		6 - Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas	6.A - Melhoria de trechos de Estradas (Mococa, Apucarantina, Barão de Antonina)	Aa	Aa - Contratação de profissionais capacitados para elaboração de diagnóstico rápido dos trechos de estradas a serem reformados; /	NRE		RPA		RPA						
				Ab	Ab - Aquisição de materiais necessários; /	NRE		RPA		RPA						
				Ac	Ac - Elaboração de projeto executivo das obras a serem aprovadas pelas comunidades; /	NRE		RPA		RPA						
				Ad	Ad - Realização de oficinas de educação ambiental com os trabalhadores da obra; /	NRE		RPA		RPA						
				Ae	Ae - Execução das obras; /	NRE		RPA		RPA						
6.B - Gestão de Resíduos Sólidos	6.B - Gestão de Resíduos Sólidos			Ac	Ac - Elaboração do diagnóstico da situação atual; /	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE		
				Ag	Ag - Implementação de ações designadas no Plano de acordo com cada terra indígena: /	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE		
				Ah	Ah - Realização de oficinas sobre Educação ambiental; /	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE	NRE		
				Aa	Aa - 1) Elaboração de diagnóstico rápido (localização, profundidade, etc.) das potenciais fontes de água potável na TI Ywy Porã. /							RCP				
				Ab	Ab - 2) Aquisição de materiais necessários; /							RCP				
		Ac	Ac - 3) Execução das obras de infraestrutura para captação e tratamento de água /							RCP						
		7 - Monitoramento da Qualidade da Água	7 - Monitorar qualidade da água	Aa	Aa - Contratação de instituição de pesquisa	RCP		RCP		RCP						
				Ab	Ab - Coleta e análise das amostras	RCP		RCP		RCP						
				Ac	Ac - Análises de resultados e elaboração de relatório final	RCP		RCP		RCP						
				8 - Monitoramento da Fauna	8.a - Monitoramento da Fauna de vertebrados terrestres	Aa	Aa - Contratação de instituição de pesquisa	RCP								
Ab	Ab - Execução de campanhas de campo					RCP										
Ac	Ac - Análises de resultados e elaboração de relatório final					RCP										
8.b - Inventário, monitoramento e manejo da ictiofauna	8.b - Inventário, monitoramento e manejo da ictiofauna					Aa	Aa - Contratação de instituição de pesquisa	RCP		RCP		RCP				
						Ab	Ab - Execução de campanhas de campo e análises das espécies coletadas	RCP		RCP		RCP				
						Ac	Ac - Análises de resultados e elaboração de relatório final	RCP		RCP		RCP				

LEGENDA:	
RCP	Realizado conforme previsto
REA	Realizado
RCS	Realizado com substituição
RPA	Realizado Parcialmente
NRE	Não realizado